INDICE

INDICE **1**
📘 BINLEGAL CRM **3**
Plan maestro y estado del proyecto **3**
1. 🎯 ¿Qué estamos construyendo? 3
2. 🧭 ¿Dónde estamos parados hoy? 4
3. ✅ ¿Qué hemos integrado hasta ahora? 4
⚠️ Un problema detectado fuera del CRM 6
4. 🧩 ¿Qué está pendiente para terminar la base del CRM? 6
1 Consolidar la navegación 6
2 Conectar cliente, solicitud y expediente 6
3 Completar la gestión documental 6
4 Validar usuarios y permisos 6
5 Construir el flujo operativo completo 7
6 Pruebas integrales y adaptación visual 7
5. 🗂️ La navegación que vamos a construir 7
6. 🔄 El flujo de trabajo tipo Trello que necesitamos 8
Ejemplo real: el pasante termina un trámite 8
7. 💰 La nueva herramienta de presupuestos para José Rafael 9
¿Cómo funcionaría? 9
Cómo me imagino la pantalla 10
Funciones que añadiría por etapas 10
Lo que necesitamos pedirle a José Rafael 10
8. 🏢 Pensar desde ya en varios despachos 11
9. 📱 Reglas de diseño que aplicaremos a todo el CRM 12
10. 🗓️ El orden maestro de trabajo 12
11. 📝 Resumen para presentar mañana a José Rafael 13
Estado del proyecto BinLegal CRM **13**
Objetivo 13
Trabajo realizado 14
Trabajo pendiente 14
Próxima funcionalidad estratégica: presupuestos 14
Visión a futuro 15
12. 🎯 Qué hacemos ahora 15

📘 BINLEGAL CRM

Plan maestro y estado del proyecto

Vamos a organizar todo como si estuviéramos preparando el informe de una empresa de software para su director: qué estamos construyendo, qué está hecho, qué falta y qué viene después.

Mi criterio de trabajo será este: no vamos a diseñar cada cambio como si fuera aislado. Vamos a pensar desde ahora en un producto profesional, adaptable y preparado para crecer a múltiples despachos jurídicos.

Y tomo nota de dos reglas permanentes:

- 📐 Diseño profesional y adaptable: si cambiamos el ancho de una columna, el menú o una tabla, revisamos cómo se comporta en las distintas pantallas. No arreglamos una vista para romper otra. En el CRM de escritorio priorizamos que las tablas sean legibles y evitamos barras horizontales innecesarias; en pantallas pequeñas, reorganizamos el contenido de manera inteligente.

- 🧠 No hacerte repetir los requisitos: mantendremos un plan maestro con las decisiones, los pendientes y el orden de ejecución. Antes de modificar código, contrastaré el cambio con ese plan.

1. 🎯 ¿Qué estamos construyendo?

BinLegal está evolucionando hacia un sistema de gestión integral para despachos jurídicos.

Clientes y solicitudes

Recibir solicitudes, identificar qué necesita cada cliente y darles seguimiento.

Expedientes y documentos

Organizar trámites, documentos, recaudos, responsables y avances.

Operación del equipo

Asignar trabajo, supervisar, solicitar revisiones, devolver correcciones y aprobar.

Presupuestos

Preparar cotizaciones con servicios, tabuladores, conceptos, importes y documentos para enviar al cliente.

Plataforma para múltiples despachos

Permitir que cada empresa tenga sus usuarios, clientes, expedientes, configuraciones y permisos sin mezclar sus datos.

La idea no es copiar Trello exactamente. Es tomar lo mejor de ese modelo de trabajo —tableros, asignaciones, responsables, estados y actividad— y adaptarlo a las necesidades de un despacho jurídico.

2. 🧭 ¿Dónde estamos parados hoy?

La revisión más reciente que tenemos del repositorio fue sobre la rama main, en el commit 616cce34. El despliegue asociado tenía estado de compilación satisfactorio.

- ✓ El código llegó al repositorio.
- ✓ La compilación reportó éxito.
- ◷ Eso no demuestra por sí solo que todos los flujos funcionen de principio a fin en producción.

En otras palabras: tenemos una base sobre la que seguir trabajando, pero todavía hay que diferenciar las funciones presentes en el código de las funciones que ya probamos de verdad.

Enlaces de referencia:

- Repositorio de BinLegal
- Último commit revisado
- CRM Preview
- Aplicación publicada

3. ✅ ¿Qué hemos integrado hasta ahora?

La siguiente lista resume el estado conocido del código y las decisiones que ya hemos establecido. Cuando digo «implementado», significa que hay una base en el proyecto; no que todos los escenarios estén ya validados.

A. Estructura principal del CRM

- Secciones de Solicitudes, Directorio, Expedientes y Equipo Legal.
- Encabezados compartidos para dar coherencia visual a varias vistas.
- Ajustes en los nombres y la organización de las secciones.

- Una vista previa del CRM para revisar su interfaz.

Estado: base visual implementada; falta comprobar el comportamiento completo y la consistencia en todas las pantallas.

B. Directorio de empresas y personas

- Se organizó el Directorio para mostrar primero las empresas y después las personas.
- Se trabajó en mantener anchos y encabezados consistentes.

Estado: estructura implementada; debemos verificar búsquedas, relaciones entre empresas y contactos, y adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

C. Solicitudes y estados de trabajo

- Existe una estructura para registrar solicitudes.
- Se trabajó en filtros rápidos por estado y en mostrar las solicitudes activas.
- La idea es conservar los casos terminados en sus perfiles, en lugar de perder su historial.

Estado: parte del flujo está implementada; falta validar todas las transiciones y su conexión con los expedientes.

D. Diagnóstico y entrada de solicitudes públicas

- El formulario de diagnóstico construye un registro de prospecto con sus datos, intereses, notas y estado inicial.
- El código espera la confirmación de guardado y contempla mostrar un error si no se confirma.
- La lógica está conectada al manejador de creación de prospectos de la aplicación.
- Las reglas revisadas permiten crear registros públicos en leads, mientras restringen la lectura y modificación a administradores.

Estado: conexión de código identificada; falta una prueba real de envío, persistencia y aparición del registro en el CRM. Las reglas públicas también merecen una revisión de seguridad contra spam.

E. Equipo y perfiles

- Existe una sección de Equipo Legal y una base para organizar los miembros.

- Ya estamos definiendo el comportamiento por usuario y las responsabilidades del equipo.

Estado: la sección existe; todavía debemos confirmar que el inicio de sesión, los permisos y los paneles personales estén conectados de extremo a extremo.

⚠️ Un problema detectado fuera del CRM

En el formulario público de contacto directo, el código puede mostrar éxito antes de confirmar que se guardó el registro. Es distinto del formulario de diagnóstico.

No lo voy a modificar desde aquí. Como acordamos, te dejo el prompt breve para Google AI Studio cuando vuelvas a tener créditos:

Corrige únicamente el envío del formulario de contacto directo en ContactSection.tsx. Espera la confirmación real de onNewLeadCreated antes de mostrar éxito o limpiar el formulario. Si falla el guardado, conserva los datos y muestra un error claro. No cambies el diseño, los estilos, otros componentes ni el resto de la página pública.

4. 🧩 ¿Qué está pendiente para terminar la base del CRM?

Este es el orden que recomiendo, antes de añadir funciones nuevas que dependan de otras.

1 Consolidar la navegación

Organizar los menús desplegables y submenús de Solicitudes, Directorio y Expedientes; hacer que al abrir una sección se cierre la anterior y conservar el contexto al cambiar de vista.

2 Conectar cliente, solicitud y expediente

Evitar registros duplicados y garantizar que una solicitud pueda convertirse en un expediente sin perder los datos, documentos ni el historial.

3 Completar la gestión documental

Revisar carga, entrega, archivo, descarga e impresión de documentos, además de su relación con el cliente y el expediente correspondiente.

4 Validar usuarios y permisos

Confirmar qué puede ver, crear, editar, reasignar, revisar y aprobar cada tipo de usuario.

5 Construir el flujo operativo completo

Asignaciones, tareas personales, estados, revisión, correcciones, notificaciones e historial de actividad.

6 Pruebas integrales y adaptación visual

Probar con diferentes usuarios y tamaños de pantalla, verificar guardado real de datos y corregir desbordamientos, inconsistencias y errores antes de considerar la base estable.

La prioridad es no construir automatizaciones encima de flujos que todavía no hemos comprobado. Así evitamos rehacer trabajo después.

5. 🗂️ La navegación que vamos a construir

Queda registrada tu estructura deseada para el menú lateral. Los submenús deben abrirse al pulsar la sección principal y cerrarse cuando el usuario abra otra.

VISTA DEMOSTRATIVA DEL MENÚ PROPUESTO

Solicitudes

Nuevas sin atender

En seguimiento

Reuniones programadas

Estados de solicitudes

Directorio

Expedientes

Equipo Legal

Presupuestos

Acceso exclusivo al perfil autorizado de José Rafael. Se integrará dentro de Solicitudes, como una opción adicional.

Futuro

Esta es una maqueta interactiva para visualizar la organización propuesta, no un cambio realizado en el CRM.

6. 🔄 El flujo de trabajo tipo Trello que necesitamos

Esta es una de las partes más importantes de todo el proyecto. No basta con que un trámite tenga un estado: el sistema debe saber quién tiene la responsabilidad en cada momento y cuál es el siguiente paso.

Etapa	Qué ocurre
Asignado	El responsable recibe la tarea en su panel.
En proceso	El responsable trabaja en ella y registra avances.
En revisión	El responsable termina su parte y la envía a su supervisor.
Correcciones	Si el revisor encuentra errores, la devuelve con comentarios.
Aprobado	El revisor confirma que el trabajo está correcto.
Completado	Se cierra el trámite cuando ya se cumplieron los requisitos finales.

Ejemplo real: el pasante termina un trámite

1. El pasante entra en su perfil y encuentra el trámite que tiene asignado.
2. Termina su trabajo y pulsa «Enviar a revisión».
3. El trámite pasa a «En revisión» y queda asignado al revisor correspondiente.
4. José Rafael recibe una notificación y lo ve en su lista de revisiones pendientes.
5. José Rafael aprueba el trabajo o lo devuelve con observaciones.
6. El sistema registra quién hizo cada movimiento y mantiene el historial.

Una regla fundamental: el sistema no debe asumir que José Rafael es el revisor de absolutamente todo para siempre. Debe permitir configurar quién revisa cada tipo de trabajo y quién sustituye al supervisor cuando corresponda.

Además, las notificaciones deben estar conectadas a los eventos reales. Cambiar una etiqueta visualmente no es suficiente: hay que guardar el cambio, actualizar las bandejas de trabajo y notificar a la persona adecuada.

7. 💰 La nueva herramienta de presupuestos para José Rafael

Aquí veo una oportunidad importante para ahorrar tiempo y, a futuro, convertir BinLegal en una herramienta comercial muy útil para otros despachos.

Mi propuesta es construir un generador de presupuestos vinculado directamente a las solicitudes, en vez de crear una herramienta separada que obligue a introducir los mismos datos dos veces.

¿Cómo funcionaría?

Ray, Winton & Kelley | Blogs

Paso 1. Abrir la solicitud

José Rafael abre una solicitud existente, por ejemplo, la de Urban Bytes, y pulsa «Crear presupuesto».

El cliente y la información disponible se cargan automáticamente.

This item is unavailable - Etsy

Paso 2. Añadir servicios

Busca servicios de un catálogo, agrega conceptos, cantidades, tarifas y descuentos autorizados.

Los precios salen de los tabuladores que José Rafael nos facilitará, no de importes inventados.

Editable Invoice, Receipt and Quotation Template I Minimalist Business Template, Business Quotation, Client Receipt, Sales Invoice - Etsy Canada

Paso 3. Revisar el presupuesto

El sistema calcula los subtotales y el total, permite agregar condiciones, vigencia, observaciones y gastos aplicables.

Antes de enviarlo, José Rafael puede revisar el documento y ajustar los conceptos.

Venue Proposal Email Template: Win More Bookings Easily

Paso 4. Generar y enviar

Genera un presupuesto profesional en PDF y registra la versión, la fecha, el importe y el estado del envío.

Después podemos automatizar el envío por correo y el seguimiento de aceptación.

Cómo me imagino la pantalla

Una distribución sencilla, con tres áreas:

- Izquierda: datos de la solicitud, cliente y servicios disponibles.
- Centro: conceptos que se van agregando al presupuesto.
- Derecha: resumen de importes, condiciones y vista previa del documento.

En móvil, esas áreas se convertirían en pasos o paneles apilados, en vez de intentar comprimirlas todas en una pantalla estrecha.

Funciones que añadiría por etapas

Versión	Funciones
Primera versión	Crear, editar y guardar presupuestos; añadir servicios y tarifas; calcular totales; generar PDF.
Segunda versión	Plantillas, condiciones predefinidas, versiones, duplicar presupuestos y seguimiento de enviados.
Tercera versión	Envío automatizado, recordatorios, aceptación o rechazo y conversión del presupuesto aceptado en trabajo o expediente.

El sistema debe conservar el presupuesto original enviado, incluso si más tarde cambian los precios del catálogo. De lo contrario, el historial comercial podría modificarse sin querer.

Lo que necesitamos pedirle a José Rafael

No hace falta resolverlo esta noche. Cuando puedas hablar con él, necesitamos obtener:

- La lista de servicios que ofrece.
- Los tabuladores y tarifas vigentes.
- Qué precios son fijos y cuáles se calculan según el caso.
- Si existen gastos adicionales, impuestos, descuentos o anticipos.
- Un ejemplo real de un presupuesto que ya haya enviado.
- Cómo lo envía actualmente y qué parte le quita más tiempo.

Con esa información podremos diseñar la herramienta alrededor de su forma real de trabajar, no de suposiciones.

8. 🏢 Pensar desde ya en varios despachos

Aunque ahora estemos trabajando con un equipo pequeño, la arquitectura debería prepararse para que mañana puedas alojar otros despachos.

Eso implica diseñar desde el principio:

- Empresas o despachos separados: cada despacho ve solamente su información.
- Usuarios y roles: administradores, abogados, pasantes, supervisores y revisores.
- Permisos configurables: cada usuario ve y modifica lo que le corresponde.
- Datos separados por empresa: solicitudes, expedientes, clientes, documentos y presupuestos.
- Configuraciones propias: servicios, tarifas, plantillas y flujos de trabajo por despacho.
- Historial y auditoría: quién hizo qué, cuándo y sobre qué expediente.
- Escalabilidad: poder añadir empresas sin tener que reconstruir todo el CRM.

Esto no significa que debamos desarrollar todas las funciones empresariales ahora mismo. Significa que no debemos tomar decisiones técnicas que hagan muy costoso incorporarlas más adelante.

También habrá que revisar cuidadosamente las reglas de acceso de la base de datos y el almacenamiento de documentos. En una plataforma jurídica, separar correctamente la información de los clientes no es opcional.

9. 📱 Reglas de diseño que aplicaremos a todo el CRM

Quedan incorporadas como criterios permanentes de diseño.

Escritorio

Tablas cómodas, columnas consistentes, acciones accesibles y espacio bien aprovechado.

Tableta

Reorganización de columnas y paneles sin que los controles se monten unos sobre otros.

Móvil

Navegación compacta, tarjetas o vistas adaptadas y acciones fáciles de pulsar.

Consistencia visual

Mismos criterios de espaciado, tipografía, encabezados, botones y estados en todas las secciones.

Usabilidad

Textos claros, contraste adecuado, estados reconocibles y mensajes de error que indiquen qué hacer.

Cuando cambiemos el ancho de una columna, no vamos a corregir solamente la pantalla que tenemos delante: revisaremos el componente compartido y las vistas que lo utilizan. Así evitaremos que una mejora en Directorio rompa Expedientes, por ejemplo.

10. 🗓️ El orden maestro de trabajo

Este es el orden que propongo para no dispersarnos.

Fase 1

Consolidar el CRM actual

Revisar las pantallas existentes, navegación, tablas, relaciones entre registros y comportamiento responsive.

Fase 2

Completar el flujo de trabajo

Asignaciones, paneles personales, revisión, correcciones, aprobaciones, notificaciones e historial.

Fase 3

Completar documentos y relaciones

Cliente, solicitud, expediente, biblioteca documental y permisos.

Fase 4

Probar y estabilizar

Validar los flujos con distintos usuarios, revisar errores, persistencia y pantallas.

Fase 5

Diseñar presupuestos

Recopilar las tarifas de José Rafael, construir el generador y después incorporar el envío automatizado.

Fase 6

Preparar el producto multiempresa

Formalizar la separación de despachos, permisos, configuración y administración global antes de incorporar clientes externos.

Las fases pueden solaparse cuando sea técnicamente conveniente, pero no vamos a construir funciones avanzadas a costa de dejar sin validar las básicas.

11. 📝 Resumen para presentar mañana a José Rafael

Puedes utilizar este resumen como base de tu informe.

Estado del proyecto BinLegal CRM

Objetivo

Estamos desarrollando un CRM jurídico para gestionar solicitudes, clientes, expedientes, documentos y trabajo del equipo. La visión es convertirlo en una plataforma que pueda utilizar un despacho completo y que, posteriormente, pueda ofrecerse a otros despachos.

Trabajo realizado

- Se ha desarrollado una base de las secciones de Solicitudes, Directorio, Expedientes y Equipo Legal.
- Se han realizado ajustes de organización y consistencia visual en varias pantallas.
- Se ha trabajado en la organización de empresas y personas dentro del Directorio.
- Existe una base para registrar solicitudes y prospectos procedentes del formulario de diagnóstico.
- Se ha revisado la conexión del formulario con el mecanismo de guardado y las reglas de acceso de los registros.
- El repositorio y el despliegue revisados reportaron una compilación satisfactoria.

Trabajo pendiente

- Verificar los flujos de principio a fin y la persistencia real de los datos.
- Completar las relaciones entre clientes, solicitudes y expedientes.
- Validar la biblioteca documental, los permisos y los perfiles de usuario.
- Completar las asignaciones de tareas, revisiones, correcciones, aprobaciones y notificaciones.
- Revisar la adaptación visual en escritorio, tableta y móvil.
- Ejecutar pruebas integrales antes de considerar estable la base del CRM.

Próxima funcionalidad estratégica: presupuestos

Se propone crear una herramienta para que José Rafael pueda preparar presupuestos directamente desde una solicitud, agregar servicios y tarifas, calcular importes, generar un PDF y registrar el estado del envío.

Para diseñarla correctamente, se necesita recopilar la lista de servicios, los tabuladores vigentes y un ejemplo real de presupuesto.

Visión a futuro

El CRM se diseñará pensando en usuarios con distintas responsabilidades y en la posibilidad de incorporar múltiples despachos, manteniendo separados sus datos, documentos, usuarios y configuraciones.

Nota: el estado de compilación confirma que el código puede construirse; no sustituye las pruebas funcionales de cada flujo.

12. 🎯 Qué hacemos ahora

Mi recomendación inmediata es seguir con el CRM actual y completar primero su flujo operativo. El generador de presupuestos queda registrado como la siguiente funcionalidad estratégica después de estabilizar lo que ya estamos construyendo.

No he modificado código con este resumen ni he tocado la página pública.

Cuando me envíes el siguiente material que quieres integrar, lo contrastaré con este plan maestro y te diré qué está hecho, qué falta y dónde encaja, para que no tengamos que empezar la planificación de cero cada vez.